
Les fiches pratiques d'innovaXion

- La marge libre d'une tâche est la durée dont on peut décaler sa date de fin sans retarder la date de début au

plus tôt des tâches suivantes.

- La marge totale d'une tâche est la durée dont on peut décaler sa date de fin sans retarder la  date de fin du

projet.

- L'inégalité marge totale > marge libre est toujours vérifiée.

- Les tâches à marge nulle sont appelées critiques. La suite des tâches critiques est nommée "chemin critique"

Cas pratique 

Prenons comme exemple le ré-

seau logique ci-contre, constitué

de 4 tâches codifiées de A à D et

des deux jalons début et fin (tâ-

ches de durée nulle).

Chemin critique 

Compte tenu de la simplicité du

projet, sa durée est de 10 jours.

Seule la tâche A est critique.

Diagramme de gantt 

Le diagramme de Gantt ci-contre est celui

du projet décrit précédemment. L'ordonnan-

cement est effectué au plus tôt.

Interrogeons-nous sur la marge de la tâche

C.

Deux réponses au moins sont possibles, il-

lustrées ci-dessous.

Marge libre 

Les successeurs de C sont programmés au

plus tôt. (dans le cas présent il n'y en à

qu'un)

Les antécédents de C sont programmés au

plus tôt. (dans le cas présent il n'y en à pas)

On obtiens lamarge libre de C = 2J

La tâche D, quant à elle,  dispose d'une

marge libre de 4 jours.

Marge totale

Si l'on accepte de retarder de 4 jours la tâ-

che D (qui de ce fait n'a plus de marge li-

bre), C dispose désormais d'une marge de

2 + 4 = 6 jours appelée marge totale.
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chemin critique

Tâche A

B
B

C

D

F

A = 10j

Début
B = 4j

D = 2j

Fin

C = 2j

Tâche A

B
B

C

D

F

Tâche A

B
B

C

D

F


